

# LE NOUVEAU PARC DES EXPOSITIONS SE MET SUR SON TRENTE-ET-UN

Le gros œuvre est terminé, les finitions commencent. Tout à fait dans les temps, le nouveau parc des expositions se prépare minutieusement à tenir ses promesses.

Sa toiture discrète bientôt terminée, le futur parc des expositions mettra à profit son été pour réaliser ses façades.

Un treillis en acier façonné à la main sera plaqué dessus puis recouvert de béton, par projection. Cette épaisseur donnera à l'équipement son apparence drapée définitive.



## CALENDRIER DES TRAVAUX DE L'ÉTÉ

- juin : pose de l'ossature en aluminium des façades vitrées du restaurant et des parties administratives, également appelée « murs rideau » ;
- mi-juin : pose des portes métalliques en façade ;
- à partir de juillet : reprise des travaux de voirie et réseaux ;
- début juillet : démarrage des finitions : carrelages et faïences ;
- jusqu'en juillet : travaux d'isolation thermique et phonique dans les halles d'exposition ;
- jusqu'en juillet : cloisonnement de la partie administrative ;
- courant juillet : début des travaux de façade en béton projeté ;
- fin juillet : fin des travaux de couverture.



### Les chiffres du mois

- près de **5 500 m<sup>2</sup>** de béton projeté
- **13 m** : hauteur des drapés extérieurs en béton projeté
- une **trentaine** de portes métalliques posées en façades
- **426** : le nombre de propositions reçues pour le concours « **Quel nom pour le futur PEx ?** »  
Rendez-vous prochainement pour découvrir le nom retenu !